

# कार्यालय नगर परिषद, सुपौल

संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना ( ई-टेंडरिंग द्वारा [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))

संख्या E-Tender - 10 / 2026-27

- विज्ञापनदाता का नाम एवं पता - कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल
- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि - दिनांक - 25.06.2026
- टेंडर कागजात डाउनलोड करने की अवधि - दिनांक - 15.07.2026 से 30.07.2026 के 15:00 बजे तक  
(On website [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in))
- प्री बीड मीटिंग का समय स्थान/तिथि - समय 11:00 बजे दिनांक - 17.07.2026  
स्थान - कार्यालय कक्ष, नगर परिषद, सुपौल
- संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय - दिनांक - 30.07.2026 के 15:00 बजे तक  
(On website [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in))
- तकनीकी/वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय - दिनांक - 01.08.2026 के 15:30 बजे के बाद  
(On website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))

## 7. कार्य का विवरणी :-

| क्र० सं० | वार्ड सं० | कार्य का नाम                                                            | प्राक्कलित राशि (लाख में) | अग्रघन की राशि | परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय रू० में) | Bid Processing Fee(Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय रू० में) | कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिडिंग मानसून अवधि माह में) |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                       | 4                         | 5              | 6                                              | 7                                                                  | 8                                                       |
| 01       | 01        | अब्दुल कर्ईम घर से असलम अंसारी घर तक नाला -सह- सड़क निर्माण कार्य।      | 804000.00                 | 16500          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 02       | 01        | मेन रोड से धर्मवीर रजक घर तक नाला -सह- सड़क निर्माण कार्य।              | 621100.00                 | 12500          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 03       | 01        | मेन रोड से विनोद यादव घर तक नाला -सह- सड़क निर्माण कार्य।               | 465900.00                 | 9500           | 750                                            | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 04       | 01        | सूर्य ना. सिंह घर से अशोक ठाकुर घर तक सड़क -सह- नाला निर्माण कार्य।     | 1885900.00                | 38000          | 5000                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 05       | 01        | बिनोद यादव घर से राजेन्द्र सादा घर तक सड़क निर्माण कार्य।               | 491000.00                 | 10000          | 5000                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 06       | 01        | रामलाल सिंह घर से शंकर सिंह घर तक सड़क -सह- नाला निर्माण कार्य।         | 1764400.00                | 35500          | 5000                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 07       | 02        | हरेकान्त झा घर से लेकर बिलाल सिन्हा घर तक नाला -सह- सड़क निर्माण कार्य। | 2311000.00                | 46500          | 5000                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 08       | 02        | मुख्य सड़क से योगेन्द्र पासवान घर तक सड़क निर्माण कार्य।                | 190400.00                 | 3900           | 5000                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 09       | 02        | अर्जुन सिंह घर से बैद्यनाथ सिंह घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।       | 694800.00                 | 14000          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 10       | 02        | प्रदीप यादव घर से परमेश्वर झा घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।         | 995000.00                 | 20000          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 11       | 02        | रंजीत सिंह घर के पीछे सड़क नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                  | 919000.00                 | 18500          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 12       | 02        | गांधी जी घर से संजीत झा घर तक सड़क निर्माण कार्य।                       | 636600.00                 | 13000          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 13       | 02        | मुख्य सड़क से संतोष सिंह घर तक सड़क निर्माण कार्य।                      | 445700.00                 | 9000           | 750                                            | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 14       | 02        | बिमला सिन्हा घर से राजकुमार घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।           | 466600.00                 | 9500           | 750                                            | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 15       | 02        | गजेन्द्र यादव घर से मदन कामत घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।          | 594500.00                 | 12000          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 16       | 02        | नित्यानंद झा घर से संजय झा घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।            | 614300.00                 | 12500          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 17       | 02        | आर.एस.एम. पब्लिक स्कूल के पीछे नाला -सह- सड़क मरम्मत कार्य।             | 872600.00                 | 17500          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 18       | 02        | सत्यनारायण घर से बन्धुनाथ झा घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।          | 1167900.00                | 23500          | 2500                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 19       | 03        | मुख्य सड़क से सिरा सादा घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।               | 930000.00                 | 18600          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |
| 20       | 03        | मुख्य सड़क से रुहा घर तक सड़क निर्माण कार्य                             | 946900.00                 | 19000          | 1250                                           | 590                                                                | 3 माह                                                   |



|    |    |                                                                                               |            |       |      |     |       |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|
| 21 | 03 | भूमि राम घर से रौशन घर होते हुए रमन यादव घर तक नाला -सह सड़क निर्माण कार्य।                   | 2497000.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 22 | 03 | आर सी डी रोड से राजेन्द्र साह घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                               | 1432600.00 | 29000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 23 | 03 | तारा देवी घर से सिरो साह घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                                    | 449900.00  | 9000  | 750  | 590 | 3 माह |
| 24 | 03 | गोपाल यादव घर से मिश्रीलाल तांती घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                    | 1176800.00 | 23536 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 25 | 04 | श्रवण चौधरी के घर से शंकर सिंह पी0सी0सी0 सड़क तक सड़क -सह- नाला निर्माण कार्य।                | 1455400.00 | 29500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 26 | 04 | राकेश साह घर से संजय राम घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                                    | 1309800.00 | 26500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 27 | 04 | मनोज साह के घर से पी0सी0सी0 सड़क तक नाला -सह- सड़क निर्माण कार्य।                             | 348100.00  | 7000  | 750  | 590 | 3 माह |
| 28 | 04 | जीवछ राम के घर से मदन राम घर होते हुए बुडको नाला तक नाला निर्माण कार्य।                       | 335300.00  | 6800  | 750  | 590 | 3 माह |
| 29 | 04 | परमेश्वरी यादव घर से बुडको नाला तक नाला -सह- सड़क निर्माण कार्य।                              | 1014100.00 | 20500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 30 | 04 | राधेश्याम साह घर से गजना नदि तक नाल-सह-सड़क निर्माण कार्य।                                    | 2492600.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 31 | 04 | स्व. सुखाय साह स्मारक से स्व. बलराम साह घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                     | 1810900.00 | 36500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 32 | 04 | उदय यादव घर से महादेव साह घर तक सड़क सुदृढीकरण कार्य।                                         | 489600.00  | 9800  | 5000 | 590 | 3 माह |
| 33 | 04 | RCD सड़क से सुनील यादव घर तक सड़क -सह- नाला निर्माण कार्य।                                    | 2491600.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 34 | 04 | बिजय यादव घर से लक्ष्मी यादव घर तक सड़क -सह- नाला निर्माण कार्य।                              | 2019900.00 | 40500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 35 | 04 | मनोज साह के घर से पी.सी.सी. सड़क तक नाला निर्माण कार्य।                                       | 348100.00  | 7000  | 750  | 590 | 3 माह |
| 36 | 05 | नहर के निकट हरिलाल यादव घर से छोटेलाल शर्मा घर तक सड़क निर्माण कार्य।                         | 2492600.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 37 | 05 | आर.सी.डी. सड़क से ओम प्रकाश यादव घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                    | 710900.00  | 14500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 38 | 05 | पिपरा सड़क से संतोष कुमार भारती घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                     | 1542700.00 | 31000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 39 | 05 | डकही घाट स्कूल से योगेन्द्र घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                         | 1595500.00 | 32000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 40 | 05 | स्कूल से गुलजार घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                                     | 312400.00  | 6300  | 750  | 590 | 3 माह |
| 41 | 05 | नगर पुलिया से संतोष मास्टर घर तक नाला-सह-सड़क मरम्मत कार्य।                                   | 1503900.00 | 30500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 42 | 06 | तैयब घर से आजाद घर होते हुए (सिंहेश्वर-सुपौल) सड़क तक नाला निर्माण कार्य।                     | 2483800.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 43 | 06 | महानंद मंडल घर से अशोक मंडल घर तक नाला -सह- सड़क निर्माण कार्य।                               | 719500.00  | 14500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 44 | 06 | मो. तैयब घर से मो. सज्जाद घर तक नाला -सह- सड़क निर्माण कार्य।                                 | 720400.00  | 14500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 45 | 06 | अधोड़ी यादव (झमेली यादव) घर से सिंहेश्वर रोड पोखर तक सड़क मरम्मत -सह- नाला उंचीकरण कार्य।     | 882700.00  | 18000 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 46 | 06 | रंजीत खां घर से कदम पेड़ बंगाली घर तक नाला निर्माण कार्य।                                     | 2493700.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 47 | 06 | बजरंगबली मंदिर से मस्जिद तक नाला निर्माण कार्य।                                               | 2482100.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 48 | 06 | जब्बर घर से अब्बास घर तक सड़क-सह-नाला निर्माण कार्य।                                          | 1713200.00 | 34500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 49 | 06 | नारायण यादव घर से नगर पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।                                           | 2429000.00 | 49000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 50 | 07 | हनुमान मंदिर से पुराना नाला (नियर श्रीमति रजनी भारती घर) सिंहेश्वर रोड तक नाला निर्माण कार्य। | 2348900.00 | 47000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 51 | 07 | लाल कोठी से दक्षिण रेलवे पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।                                        | 2419600.00 | 48500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 52 | 07 | टी.सी. मिडिल स्कूल के उत्तर-पश्चिम कोने से संजय कुमार गुप्ता घर तक नाला निर्माण कार्य।        | 2154200.00 | 43500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 53 | 07 | मिडिल स्कूल के उत्तर-पश्चिम कोने से मनीष रजक घर तक नाला निर्माण कार्य।                        | 2135800.00 | 43000 | 5000 | 590 | 3 माह |



|    |    |                                                                                       |            |       |      |     |       |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|
| 54 | 07 | ग्लैक्सी भवन से अभिषेक विश्वकर्मा के घर तक नाला निर्माण कार्य।                        | 2368200.00 | 47500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 55 | 07 | सुरेन्द्र शर्मा घर से राजेश रंजन घर तक सड़क मरम्मत कार्य।                             | 1002800.00 | 20500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 56 | 07 | महेन्द्र प्रताप घर से चैति दुर्गा मंदिर तक सड़क मरम्मत कार्य।                         | 1636200.00 | 33000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 57 | 07 | गणेश चन्द्र दास घर से सिटी हॉस्पिटल तक नाला निर्माण कार्य।                            | 1663900.00 | 33500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 58 | 07 | श्रीमती जानकी सिंह घर से मिडिल स्कूल चौक तक नाला निर्माण कार्य।                       | 1468600.00 | 29500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 59 | 08 | आत्मा वैष्णव होटल से आर0सी0डी0 रोड (उत्तर हटखोला रोड) तक नाला-सह- सड़क निर्माण कार्य। | 1153100.00 | 23500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 60 | 09 | विवाह भवन से मनोज कुमार घर तक नाला निर्माण कार्य।                                     | 2486900.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 61 | 09 | संजय सरावगी घर से लोहिया चौक तक नाला निर्माण कार्य।                                   | 1134900.00 | 23000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 62 | 10 | विवेन्द्र यादव घर से बाबू लाल गली तक सड़क निर्माण कार्य।                              | 761900.00  | 15500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 63 | 10 | कृष्णचन्द्र श्रीवास्तव घर से जे.सी.आई गोदाम तक नाला-सह- सड़क निर्माण कार्य।           | 991200.00  | 20000 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 64 | 11 | संतोष चौधरी घर से कामेश्वर घर तक नाला निर्माण कार्य।                                  | 1620900.00 | 32500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 65 | 11 | दुर्गा मंदिर से काली मंदिर तक नाला निर्माण कार्य।                                     | 1663400.00 | 33500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 66 | 11 | सेवक साह दुकान से महेश साह घर तक नाला-सह- सड़क निर्माण कार्य।                         | 1290300.00 | 26000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 67 | 12 | कोशी रोड चंदन घर से धोबी टोला तक सड़क निर्माण कार्य।                                  | 1590200.00 | 32000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 68 | 13 | राकेश मंडल घर से रंजीत मुखिया घर तक सड़क-सह- नाला निर्माण कार्य।                      | 2100300.00 | 42500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 69 | 13 | सुचिन्द्र यादव घर से मनोज मंडल घर तक नाला मरम्मत कार्य।                               | 309700.00  | 6500  | 750  | 590 | 3 माह |
| 70 | 13 | दिनेश मुखिया घर से राजकुमार घर तक नाला मरम्मत कार्य।                                  | 292800.00  | 6000  | 750  | 590 | 3 माह |
| 71 | 13 | बेबी देवी घर से रेणु वर्मा घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                          | 707800.00  | 14500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 72 | 13 | उपेन्द्र पासवान घर से दिनकर यादव घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                    | 483900.00  | 10000 | 750  | 590 | 3 माह |
| 73 | 13 | बुच्ची मुखिया घर से सियाराम मुखिया घर तक नाला निर्माण कार्य।                          | 191100.00  | 3900  | 500  | 590 | 3 माह |
| 74 | 13 | कोशी रोड से आशुतोष ठाकुर घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                            | 529300.00  | 11000 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 75 | 14 | अभिनव लाल दास घर से जयप्रकाश कुमार फार्म तक सड़क निर्माण कार्य।                       | 373300.00  | 7500  | 750  | 590 | 3 माह |
| 76 | 14 | पंचम सर घर से श्याम पौदार घर होते हुए गजना धार तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।         | 2003400.00 | 40500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 77 | 14 | सुमन सिंह घर से गुणेश्वर मंडल घर तक सड़क-सह-नाला निर्माण कार्य।                       | 2384800.00 | 48000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 78 | 15 | रिंग बांध से गजना पुल तक नाला निर्माण कार्य।                                          | 1489400.00 | 30000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 79 | 15 | मो. अली घर से स्कूल होते हुए RCD सड़क मो शकील घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।       | 2100300.00 | 42500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 80 | 15 | मो. तमन्ना घर महमुद आलम घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                             | 1955000.00 | 39500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 81 | 14 | सोनू अग्रवाल घर से अमित झा घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                  | 561100.00  | 11500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 82 | 16 | मिश्रिलाल यादव घर से महेश सिंह घर तक सड़क निर्माण कार्य।                              | 1244200.00 | 25000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 83 | 16 | पित्तंबर सिंह घर से मो. मोहताशीम घर तक नाला निर्माण कार्य।                            | 1654100.00 | 33500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 84 | 16 | मो. तबरेज घर से मो. अजीम घर तक नाला निर्माण कार्य।                                    | 2495600.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 85 | 16 | मो. कादिर घर से मो. मजीद घर तक नाला निर्माण कार्य।                                    | 2499200.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 86 | 17 | सदर थाना गेट के पास कलमर्ट निर्माण कार्य।                                             | 354900.00  | 7500  | 750  | 590 | 3 माह |





|     |           |                                                                                                           |            |       |      |     |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|
| 87  | 17        | बुच्ची मंडल घर से पप्पु चौधरी घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                                           | 1420200.00 | 28500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 88  | 17        | कारी राम घर से नवीन सिंहा घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                                               | 1227900.00 | 25000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 89  | 18        | बसबिड़ी मेन रोड से दारुल कजा कोर्ट तक सड़क निर्माण कार्य।                                                 | 360100.00  | 7500  | 750  | 590 | 3 माह |
| 90  | 18        | इस्तयाज घर से मो. अमजद घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                                          | 403800.00  | 8500  | 750  | 590 | 3 माह |
| 91  | 18        | मुर्तुजा घर से मो. आसिफ घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                                         | 343300.00  | 7000  | 750  | 590 | 3 माह |
| 92  | 18        | मो. नासीर घर से मो. आसीफ घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                                        | 297400.00  | 6000  | 750  | 590 | 3 माह |
| 93  | 18        | इस्लामपुर मेन रोड से हसन घर तक सड़क -सह-नाला निर्माण कार्य।                                               | 529300.00  | 11000 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 94  | 18        | रिंग बांध से मोलाना रमजान अली के घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                                | 537000.00  | 11000 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 95  | 18        | गंगा प्रसाद साह घर से बद्री यादव घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                                | 1072300.00 | 21500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 96  | 19        | NH327E से दिलिप मल्लिक घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                                                  | 529400.00  | 11000 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 97  | 19        | अशोक मिश्रा घर से कुवर झा घर तक सड़क -सह-नाला निर्माण कार्य।                                              | 1154800.00 | 23500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 98  | 19        | पासवान टोली में नाला निर्माण कार्य।                                                                       | 1148200.00 | 23000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 99  | 19        | जामुन यादव घर से कमली यादव घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                                              | 825000.00  | 16500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 100 | 20        | मो. नजीर घर से मो. सलाम घर तक नाला निर्माण कार्य।                                                         | 2032800.00 | 41000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 101 | 20        | मो. इब्राहीम घर से शंकर मुखिया घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                                  | 1943800.00 | 39000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 102 | 20        | मो. मन्नान घर से मो. मुस्ताज तक नाला निर्माण कार्य।                                                       | 385500.00  | 7800  | 750  | 590 | 3 माह |
| 103 | 21        | रत्नेश्वर पाण्डेय घर से यदु चन्द्र समरदार घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                       | 2357100.00 | 47500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 104 | 21        | हनुमान मंदिर से सिवदेश्वरी मंडल तक नाला निर्माण कार्य।                                                    | 1867600.00 | 37500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 105 | 21        | SPL-Sah NH327E से सुमक कामत घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                                     | 817800.00  | 16500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 106 | 22        | डा. कपील घर से सुलतान अंसारी घर तक सड़क निर्माण कार्य।                                                    | 1080900.00 | 22000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 107 | 22        | आजम अंसारी घर से करीम अंसारी घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                                            | 1050400.00 | 21500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 108 | 23        | मो. मजीद घर से मो. अखतर घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                                                 | 1028300.00 | 21000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 109 | 23        | महादलित टोला से पुल तक नाला -सह- सड़क निर्माण कार्य।                                                      | 1310400.00 | 26500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 110 | 23        | मल्लिक चौक से अशोक पासी घर के नजदीक आर0सी0डी0 पुराना नाला से हनुमान मंदिर के सामने तक नाला निर्माण कार्य। | 1265400.00 | 25500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 111 | 23        | परवेज घर से मो. हन्नान घर तक सड़क-सह-नाला निर्माण कार्य।                                                  | 1300000.00 | 26000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 112 | 24        | वीणा सड़क से खीचाय कामत घर तक सड़क-सह-नाला निर्माण कार्य।                                                 | 735500.00  | 15000 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 113 | 24        | वीणा सड़क से पवन राय घर तक नाला -सह-कलमर्ट निर्माण कार्य।                                                 | 1136100.00 | 23000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 114 | 24        | मनोज कामत घर से रामचन्द्र कामत घर तक नाला निर्माण कार्य।                                                  | 1459600.00 | 30000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 115 | 24        | दिपक नारायण घर से हिरा कामत घर तक सड़क -सह- नाला निर्माण कार्य।                                           | 637800.00  | 13000 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 116 | 25        | सोमनाथ सिंह घर से पवन स्टोर तक नाला निर्माण कार्य।                                                        | 1490700.00 | 30000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 117 | 25        | व्यपार संघ से घनश्याम मिस्त्री घर तक नाला निर्माण कार्य।                                                  | 1164900.00 | 23500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 118 | 25/<br>26 | हटिया शनि मंदिर के पास पुलिया निर्माण कार्य।                                                              | 220400.00  | 4500  | 500  | 590 | 3 माह |
| 119 | 25        | पोस्ट-मार्टर रूम से प्रदीप कुमार घर तक नाला निर्माण कार्य।                                                | 1513200.00 | 30500 | 5000 | 590 | 3 माह |



|     |       |                                                                         |            |       |      |     |       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|
| 120 | 25/26 | व्यापार संघ से शनी मंदीर तक नाला सुदृढिकरण कार्य।                       | 1636200.00 | 33000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 121 | 26    | सोबराती घर से मो. मजीद घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                | 2277400.00 | 46000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 122 | 26    | मो. शकील घर से मो. कलीम घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।               | 963300.00  | 19500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 123 | 26    | मो. सलमान घर से शमीउल्लाह घर तक सड़क-सह-नाला निर्माण कार्य।             | 244600.00  | 4900  | 500  | 590 | 3 माह |
| 124 | 26    | काशीम घर से मो. जाकीर घर तक नाला-सह-सड़क निर्माण कार्य।                 | 614200.00  | 12500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 125 | 26    | मास्टर कलीमुल्लाह घर से मास्टर आजम घर तक सड़क-सह-नाला निर्माण कार्य।    | 762400.00  | 15500 | 1250 | 590 | 3 माह |
| 126 | 26    | डा. मणीभूषण घर से मिजमान अहमघर तक सड़क-सह-नाला निर्माण कार्य।           | 2003200.00 | 40500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 127 | 26    | मिन्दु सिंह घर से संजय सिंह घर तक नाला निर्माण कार्य।                   | 1900000.00 | 38000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 128 | 27    | घनश्याम ठाकुर घर से बंदी मंडल घर तक सड़क निर्माण कार्य।                 | 2280800.00 | 46000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 129 | 27    | संतोष भगत घर से खट्टर भगत घर होते हुए रवि भगत घर तक सड़क निर्माण कार्य। | 2480200.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 130 | 27    | अफजल घर से बीणा रोड सुनील यादव घर तक सड़क निर्माण कार्य।                | 1773400.00 | 35500 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 131 | 27    | बजरंग कामत घर से विकास देव घर तक सड़क निर्माण कार्य।                    | 2499100.00 | 50000 | 5000 | 590 | 3 माह |
| 132 | 28    | भोगीलाल साह घर से सुगाबती घर तक सड़क निर्माण कार्य।                     | 1157400.00 | 23500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 133 | 28    | दिनेश मंडल घर से मेन रोड टॉस्फमर तक सड़क-सह-नाला निर्माण कार्य।         | 1232000.00 | 25000 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 134 | 28    | रामेश्वर कामत घर से बजरंगबली मंदिर "कुटी टोला" तक नाला निर्माण कार्य।   | 1157900.00 | 23500 | 2500 | 590 | 3 माह |
| 135 | 28    | गणेश यादव घर से रेलवे लाईन तक सड़क निर्माण कार्य।                       | 496800.00  | 10000 | 750  | 590 | 3 माह |
| 136 | 28    | छविला दास अखराहा से सुधिर मंडल घर तक पेभर सड़क निर्माण कार्य।           | 1237000.00 | 25000 | 2500 | 590 | 3 माह |

- नोट :-** 1. Bidder should submit Bid Processing fee through on line payment as per amount generated on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in).
08. निविदा की बैधता अवधि - 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
09. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:-  
 (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking, NEFT/RTGS.  
 (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
10. संबंधित जिला के पथ निर्माण विभाग में ठेकेदार निबंधन नियमावली के श्रेणी 04 में निबंधन होना अनिवार्य है।
11. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in), अथवा [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) में देखा जा सकता है।
12. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई-टेंडरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें ([www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)) से डाउनलोड करने/ई-टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्थ डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं०-25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800020, दूरभाष संख्या-0612- 2523006, मो० संख्या-7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, ववैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
14. **परिमाण विपत्र**  
 (1) उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य E-Payment mode (i.e Credit/Debit Card and Net Banking ) के माध्यम से भुगतान हो, जमा किया जाना है।  
 (1) **अग्रधन**  
 (क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।  
 (ख) अग्रधन की राशि E-Payment mode (i.e Credit/Debit Card and Net Banking ) अथवा Electronic Bank Guarantee (e-BG) के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।  
 (ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
15. (A) 25 लाख तक के निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी 04 में सुपौल जिला के लिए संबंधित पथ प्रमण्डल से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।



- (B) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले निम्नलिखित कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।  
 (क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।  
 (ख) पैन कार्ड की प्रति  
 (ग) G.S.T निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।  
 (घ) अग्रधन की राशि की प्रति  
 (ङ) चरित्र प्रमाण पत्र (एकरारनामा के समय भी दिया जा सकता है/गृह विभाग, बिहार की अद्यतन अधिसूचना के अनुरूप)  
 (C) संवेदक के अधीन लंबित (संबंधित जिला के सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची (मूल में)।  
 (D) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/शपथ पत्र मूल में (अपलोड)

"मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि—

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल/वार्ड पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूंकि संवेदकों का निबन्धन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है फलस्वरूप संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेंदारी निबन्धन नियमावली-2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।

(D) संवेदक के पास संबंधित कार्य के अनुरूप यंत्र-संयंत्र का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेन देन का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र-संयंत्र की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

(E) बिटुमिनस पथ के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की स्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM. SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Paver Finisher, Feloader, Topper आवश्यक है, जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परन्तु तत्संबंधी प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ-पत्र कंडिका (ग) के अनुरूप देना अनिवार्य होगा।

(F) यह स्पष्ट किया जाता है कि निविदा के सभी कागजात Website ([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। संवेदक बैंड कर कागजातों पर अपलोड करने के पूर्व सूचिबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके।

#### (G) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूमि (Additional Performance Gurantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(ग) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूमि (Additional Performance Gurantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(घ) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूमि (Additional Performance Gurantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(ङ) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूमि (Additional Performance Gurantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

16. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

#### 17. निविदा निष्पादन

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या 16 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसकी निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

(4) i. प्रथम बार Single Tender प्राप्त होने पर पुनः निविदा की जाएगी।

ii. पुनः निविदा में Single tender एवं BOQ से 10% से अधिक दर वाली निविदा पर निर्णय सक्षम प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।



18. **एकरारनामा**  
 (क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।  
 (ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।  
 (ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।  
 (घ) एकरारनामा से पूर्व संवेदक को अपना आचरण प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार (SP/DM) द्वारा निर्गत समर्पित करना होगा।
19. **अन्य शर्तें**  
 (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।  
 (ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
20. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदक को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 06 माह होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभुति (Additional Performance Guarantee) विमुक्त की जायेगी।
21. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
22. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजता संलग्न करें जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं की पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय यथा नगर परिषद, सुपौल से संपर्क कर सकते हैं।
23. In the unlikely event of the server for [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT..
24. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.
25. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
26. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
27. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
28. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
29. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website ([www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
30. As per RCD letter no 7482 (S) Dated-28.12.2023 if any bidder withdraws it bid during bid validity period, The EMD will be forfeited and according action can be taken as per clause of 11 (d) (II) and (x) of Bihar contractor registration rules 2007.
31. Bids from joint ventures are not allowed for this work as per RCD Bihar, Patna letter no-8131 (s) Dated-24.07.2012
32. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.
33. Bid evaluation will be done on the basis of uploaded document on e-proc2.0 only.

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, सुपौल।

प्रतिलिपि - ज्ञापांक 1315 / न.प. सुपौल, दिनांक 25/06/2024  
 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की प्रति राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के दो-दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि प्रकाशन निविदा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व कराने की कृपा की जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, सुपौल।



# कार्यालय नगर परिषद, सुपौल

---

पत्रांक 1446...न.प., सुपौल दिनांक 15/07/2026

Corringundam- 01

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निविदा सूचना संख्या 10/2026-27 में  
**Bid Processing Fee (Through online payment)** रु 590.00 अंकित है जिसको  
Eproc 2 के नियमानुसार रु 1180.00 किया जाता है।

15/07/2026  
कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, सुपौल।